

2025年6月14日至2025年9月1日任务

张子钧任务:

日常维护:

Mc 网站 官网 小说网站

研发:

 二推计划
 7-9

 空间站设计图
 7-8

 最强大佬活动布置(双人完成)
 8-9

 空间站建设(外轮廓)
 8-9

 Mc 网站
 8-9

石先航任务

日常维护

主城 地铁 空间站

研发:

 { 主城装饰及精加工
 7-8

 Mc 服务器地图测绘(主城附属) 7-8
 7-8

 空间站建设(内部加工)
 8-9

 最强大佬活动布置(双人完成)
 8-9

 地铁建设 A01-09 区建设
 6-9

 Subway 插件研发(地铁附属)
 9-10